16e April
2021
Nr 13

SKANSKA

Svanskog Skola

Ansvarig utgivare
Erik Sjösten

Hej.

Under veckan har vi börjat o rest väggar för nybyggnadsdelen med gott resultat,samtidigt är de full fart i etapp 1 inne på skolan då vi snart ska vara klara. Här har vi fått i mattor och påbörjat undertak i de flesta ytorna.Målningen går också fram för fullt,och även viss porslin är redan monterat.
Vi hoppas på fortsatt bra väder nu så snickarna kan njuta av dagarna med trästommen.

Vecka 15

- Undertak påbörjas HUS-A
- Köksmontage lärarrum
- Trästomme fortsätter
- EL-VS-Vent fortsätter
- Mattläggning fortsätter
- Målning fortsätter

Vecka 16

- Karm och lister fortsätter
- Beslagning påbörjas
- Trästomme fortsätter
- EL-VS-Vent beslagning
- Mattläggning fortsätter
- Målning fortsätter
- Takstolar påbörjas
- Avstädning klara ytor

Vecka 17

- Karm och lister fortsätter
- Beslagning påbörjas
- Trästomme fortsätter
- Avstädning etapp 1

Stomme kök

Pentry plan2